



**План мероприятий  
по подготовке жилищного фонда  
ООО «Колос-Сервис плюс»  
к работе в осенне-зимний период 2011/2012 года**

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	План	Сумма затрат (тыс.руб)	Сроки проведения работ	Примечание
<b>Ремонт системы отопления</b>						
1	Тепловой узел	шт	-----	-----	-----	
2	Трубопроводы-тепловой ввод ж/дом № 7 ж/дом № 8	м.п. м.п.	20 20	10,0 10,0	июнь-август	
3	Трубопроводы розлива	-----	-----	-----	-----	
4	Стойки	м.п.	-----	-----	-----	
5	Отопительные приборы	шт.	-----	-----	-----	
6	Замена запорной арматуры ж/дом №6	шт.	40	8.83	июнь-август	
<b>Ремонт и замена системы холодного и горячего водоснабжения</b>						
1	Трубопроводы-ввод в дом	м.п.	-----	-----	-----	
2	Трубопроводы розлива	-----	-----	-----	-----	
3	Стойки	м.п.	-----	-----	-----	
4	Замена запорной арматуры	-----	-----	-----	-----	
<b>Канализация</b>						
1	Выгребная яма	шт.	-----	-----	-----	
2	Выпуск	м.п.	-----	-----	-----	
3	Розлив по подвалу ж/дом №11	м.п.	45	20.0	июнь-август	
4	Стойки	м.п.	-----	-----	-----	
<b>Электроснабжение</b>						
1	ВРУ	-----	-----	-----	-----	
2	Кабельный ввод:	-----	-----	-----	-----	
3	Позатжные щиты:	-----	-----	-----	-----	
<b>Общестроительные работы</b>						
1	Мягкая кровля ж/дом № 7	м.кв	10	1,0		

	ж/дом № 9		м.кв.	10	1,0	июнь-август	
2	Шиферная кровля ж/дом № 1		м.кв.	18	3,0	июнь-сентябрь	
3	Ремонт подъездов ж/дом № 12, 11.		шт.	6	102,0	июнь-сентябрь	
4	Ремонт входных дверей ж/д с №1 по №12		шт.	33	4,0	июнь-сентябрь	
5	Ремонт фасада дома		м.кв.	-----	-----	-----	
6	Ремонт отмостки		м.кв.	-----	-----	-----	
7	Остекление подъездов ж/дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.		м.кв.	12	9,0	май-сентябрь	
8	Фасадное/подъездное освещение			-----	-----	-----	
<b>Всего:</b>					<b>168,3</b>		