

Утверждаю:


Губернатор Омской области,
Председатель Правительства Омской области


_____ В.П. Хоценко

«__» _____ 20__ года

Утверждаю:

Председатель Правления
ПАО «Газпром»


_____ А.Б. Миллер

«26» декабря 2024 года

ПЛАН-ГРАФИК
СИНХРОНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
И ГАЗИФИКАЦИИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2025 ГОД

Согласовано:

Заместитель Председателя Правления -
начальник Департамента
ПАО «Газпром»


_____ В.А. Маркелов

«__» _____ 20__ года

Согласовано:


Заместитель Председателя Правления -
начальник Департамента
ПАО «Газпром»


_____ О.Е. Аксютин

«__» _____ 20__ года

Согласовано:

Генеральный директор
ООО «Газпром межрегионгаз»
ООО «Газпром газификация»


_____ С.В. Густов

«__» _____ 20__ года



Объекты газификации Омской области согласно Программе развития газоснабжения и газификации Омской области на 2025 год (план-график синхронизации)

№	Наименование объекта	Тип объекта	Количество газифицируемых населенных пунктов	Объекты газоснабжения и газификации [8]							ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Администрации (Правительства) региона								
				Заказчик [1]	Протяженность	Период выполнения работ					Газификация домовладений (квартир)			Газификация котельных, промышленных или сельскохозяйственных предприятий					
						Количество	Период выполнения работ		Количество подготовливаемых домовладений (квартир) до 2030 года в соответствии с Генеральной схемой газоснабжения и газификации региона [4]	Количество [5]	Период выполнения работ		Количество подготовливаемых котельных, промышленных или сельскохозяйственных предприятий до 2030 года в соответствии с Генеральной схемой газоснабжения и газификации региона [4]						
ед.	км	начало ПИР	окончание ПИР	начало СМР	окончание СМР [2]	срок ввода в эксплуатацию [3]	шт.	начало	окончание	шт.	шт.	начало	окончание по первому потребителю	окончание по последнему потребителю	шт.				
	Омская область, в том числе:		51	-	1 165,1	-	-	-	-	-	13 235	-	-	14 919	75	-	-	-	130
	строительство газопроводов-отводов и ГРС		-	-	254,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция газопроводов-отводов и ГРС		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	строительство объектов газификации		51	-	910,2	-	-	-	-	-	13 235	-	-	14 919	75	-	-	-	130
	развитие автономной газификации		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	От существующих источников газоснабжения																		
	ГРС-2 г. Омска	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Газопровод межпоселковый до п. Хвойный - д. 18 Партсъезд - п. Андреевский - д. Вперед - п. СибНИВИ Омского района Омской области	Газопровод межпоселковый	5	ООО "Газпром газификация"	22,9	2023	2025	2025	2026	2027	512	-	-	597	-	-	-	-	5
1.1	Сеть газораспределения п. Хвойный Омского района Омской области	Газопровод внутрипоселковый	1	АО "Омскоблгаз"	3,6	2023	2025	2025	2026	2027	74	2023	2026	270	-	-	-	-	1
1.2	Сеть газораспределения д. 18 Партсъезд Омского района Омской области	Газопровод внутрипоселковый	1	АО "Омскоблгаз"	3,4	2023	2025	2025	2026	2027	126	2024	2026	91	-	-	-	-	2
1.3	Сеть газораспределения п. Андреевский Омского района Омской области	Газопровод внутрипоселковый	1	АО "Омскоблгаз"	5	2023	2025	2025	2026	2027	158	2024	2026	113	-	-	-	-	1
1.4	Сеть газораспределения д. Вперед Омского района Омской области	Газопровод внутрипоселковый	1	АО "Омскоблгаз"	3,8	2023	2025	2025	2026	2027	84	2024	2026	78	-	-	-	-	1
1.5	Сеть газораспределения п. СибНИВИ Омского района Омской области	Газопровод внутрипоселковый	1	АО "Омскоблгаз"	3,8	2023	2025	2025	2026	2027	70	2024	2026	45	-	-	-	-	-
	ГРС-15 Кормиловка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Газопровод межпоселковый р.п. Кормиловка - с. Юрьево - д. Кольцово - д. Круглово с отводами на п. Роцинский, п. Ударный Кормиловского района Омской области	Газопровод межпоселковый	5	ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация"	25,7	2021	2022	2022	2023	2024	729	-	-	664	3	-	-	-	2
2.1	Сеть газораспределения природного газа с. Юрьево Кормиловского района Омской области	Газопровод внутрипоселковый	1	Администрация / АО "Омскоблгаз"	13,2	2021	2022	2022	2023	2024	398	2021	2023	443	3	2023	2024	2024	1
2.2	Сеть газораспределения природного газа д.Кольцово Кормиловского района Омской области	Газопровод внутрипоселковый	1	Администрация / АО "Омскоблгаз"	3,2	2021	2022	2022	2023	2024	53	2021	2023	54	-	-	-	-	-
2.3	Сеть газораспределения д.Круглово Кормиловского района Омской области	Газопровод внутрипоселковый	1	АО "Омскоблгаз"	2,1	2022	2023	2023	2023	2024	18	2021	2023	34	-	-	-	-	-
2.4	Сеть газораспределения природного газа п.Роцинский Кормиловского района Омской области	Газопровод внутрипоселковый	1	Администрация / АО "Омскоблгаз"	5,8	2021	2022	2022	2023	2024	110	2021	2023	65	-	-	-	-	-
2.5	Сеть газораспределения природного газа п.Ударный Горьковского района Омской области	Газопровод внутрипоселковый	1	Администрация / АО "Омскоблгаз"	5,7	2021	2022	2022	2023	2024	150	2021	2023	68	-	-	-	-	1
3	Газопровод межпоселковый р.п. Кормиловка - д. Михеевка (попутно) - д. Дубровка - с.Алексеевка Кормиловского района Омской области	Газопровод межпоселковый	3	ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация"	23,4	2021	2022	2023	2023	2025	499	-	-	504	3	-	-	-	1
3.1	Сеть газораспределения природного газа д.Михеевка Кормиловского района Омской области	Газопровод внутрипоселковый	1	Администрация / АО "Омскоблгаз"	1,7	2021	2022	2022	2023	2024	27	2021	2023	27	-	-	-	-	-
3.2	Сеть газораспределения природного газа д.Дубровка Кормиловского Омской области	Газопровод внутрипоселковый	1	Администрация / АО "Омскоблгаз"	2,7	2021	2022	2022	2023	2024	64	2021	2023	64	-	-	-	-	-
3.3	Сеть газораспределения природного газа с.Алексеевка Кормиловского района Омской области	Газопровод внутрипоселковый	1	Администрация / АО "Омскоблгаз"	14,5	2021	2022	2022	2023	2024	408	2021	2023	413	3	2023	2024	2024	1
	ГРС-12 г. Калачинск	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Газопровод межпоселковый р.п. Оконешниково - д. Пресновка - д. Алексеевка - с. Чистово - с. Крестки с отводами на с. Куломзино и д. Язово Оконешниковского района Омской области	Газопровод межпоселковый	6	ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация"	63,2	2021	2023	2023	2026	2027	1 076	-	-	1 076	11	-	-	-	10
4.1	Сеть газораспределения д.Пресновка Оконешниковского района Омской области	Газопровод внутрипоселковый	1	АО "Омскоблгаз"	5,5	2022	2025	2025	2026	2027	100	2021	2026	100	1	2024	2026 [7]	2026	3
4.2	Сеть газораспределения д. Алексеевка Оконешниковского района Омской области	Газопровод внутрипоселковый	1	АО "Омскоблгаз"	2,1	2022	2025	2025	2026	2027	66	2021	2026	66	3	2023	2026 [7]	2026	2
4.3	Сеть газораспределения с. Чистово Оконешниковского района Омской области	Газопровод внутрипоселковый	1	АО "Омскоблгаз"	13,3	2022	2025	2025	2026	2027	365	2021	2026	365	2	2024	2026 [7]	2026	-
4.4	Сеть газораспределения природного газа с. Крестки Оконешниковского район Омской области	Газопровод внутрипоселковый	1	АО "Омскоблгаз"	15,9	2022	2025	2025	2026	2027	280	2021	2026	280	3	2024	2026 [7]	2026	3
4.5	Сеть газораспределения с. Куломзино Оконешниковского района Омской области	Газопровод внутрипоселковый	1	АО "Омскоблгаз"	7,5	2022	2025	2025	2026	2027	168	2021	2026	168	1	2024	2026 [7]	2026	1
4.6	Сеть газораспределения д. Язово Оконешниковского района Омской области	Газопровод внутрипоселковый	1	АО "Омскоблгаз"	3,4	2022	2025	2025	2026	2027	97	2021	2026	97	1	2024	2026 [7]	2026	1

	ГРС-19 Таврическая	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Межпоселковый газопровод от с. Одесское до с. Буняковка, с. Благодаровка, с. Ганновка Одесского муниципального района Омской области	Газопровод межпоселковый	3	ООО "Газпром межрегионгаз"	30,1	2018	2020	2020	2021	2025	815	-	-	965	4	-	-	-	5
5.1	Сеть газораспределения с. Благодаровка Одесского района Омской области	Газопровод внутрипоселковый	1	АО "Омскоблгаз"	13	2023	2024	2024	2025	2026	264	2018	2025	285	2	2021	2029 [7]	2029	2
5.2	Сеть газораспределения с. Буняковка Одесского района Омской области	Газопровод внутрипоселковый	1	АО "Омскоблгаз"	18	2023	2024	2024	2025	2026	291	2018	2025	317	1	2021	2029 [7]	2029	2
5.3	Распределительный газопровод с. Ганновка Одесского муниципального района	Газопровод внутрипоселковый	1	Администрация	8	2018	2020	2020	2021	-	260	2018	2021	363	1	2023	2029 [7]	2029	1
	ГРС Омск-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Газопровод межпоселковый к с. Троицкое и п. Новоомский Омского района Омской области	Газопровод межпоселковый	2	ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация"	7,3	2021	2022	2023	2023	2025	2 761	-	-	2 861	3	-	-	-	4
6.1	Сеть газораспределения с. Троицкое Омского района Омской области	Газопровод внутрипоселковый	1	АО "Омскоблгаз"	78,6	2022	2025	2025	2026	2027	1 571	2021	2026	1 571	-	-	-	-	1
6.2	Сеть газораспределения п. Новоомский Омского района Омской области	Газопровод внутрипоселковый	1	АО "Омскоблгаз"	59,5	2022	2025	2025	2026	2027	1 190	2021	2026	1 290	1	2023	2026 [7]	2026	3
	ГРС-22 Марьяновская	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Газопровод межпоселковый к с. Изюмовка и с. Александровское Шербакульского района Омской области	Газопровод межпоселковый	2	ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация"	12,3	2021	2022	2023	2023	2025	755	-	-	731	2	-	-	-	2
7.1	Сеть газораспределения с.Изюмовка Шербакульского района Омской области	Газопровод внутрипоселковый	1	АО "Омскоблгаз"	15,3	2022	2024	2024	2025	2026	305	2021	2025	281	1	2023	2025 [7]	2025	1
7.2	Сеть газораспределения с. Александровское Шербакульского района Омской области	Газопровод внутрипоселковый	1	АО "Омскоблгаз"	22,5	2022	2024	2024	2025	2026	450	2021	2025	450	1	2023	2025 [7]	2025	1
8	Газопровод межпоселковый к аулу Артакил Шербакульского района Омской области	Газопровод межпоселковый	1	ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация"	6,1	2021	2022	2023	2023	2024	90	-	-	90	1	-	-	-	1
8.1	Сеть газораспределения природного газа аула Артакил Шербакульского района Омской области	Газопровод внутрипоселковый	1	АО "Омскоблгаз"	3,4	2022	2022	2022	2023	2024	90	2021	2023	90	1	2023	2024	2024	1
	ГРС-24 Шефер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Газопровод межпоселковый ГРС-24 "Шефер" - д. Северное - п. Помурино - с. Элита Москаленского района Омской области	Газопровод межпоселковый	3	ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация"	20,5	2021	2022	2023	2023	2024	709	-	-	1 026	3	-	-	-	9
9.1	Сеть газораспределения по д.Северное Москаленского района Омской области	Газопровод внутрипоселковый	1	Администрация / АО "Омскоблгаз"	8,3	2021	2022	2022	2023	2024	176	2021	2023	179	1	2023	2024	2024	2
9.2	Сеть газораспределения по пос.Памурино Москаленского района Омской области	Газопровод внутрипоселковый	1	Администрация / АО "Омскоблгаз"	4,3	2021	2022	2022	2023	2024	111	2021	2023	113	-	-	-	-	2
9.3	Сеть газораспределения по с.Элита Москаленского района Омской области	Газопровод внутрипоселковый	1	Администрация / АО "Омскоблгаз"	15,1	2021	2022	2022	2023	2024	422	2021	2023	734	2	2023	2024	2024	5
От перспективных источников газоснабжения																			
10	Газопровод-отвод и ГРС г. Называевск Омской области	Перспективный магистральный газопровод-отвод и ГРС	-	ООО "Газпром межрегионгаз"	39,9	2013	2019	2020	2023	2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Газопровод межпоселковый от ГРС г. Называевск до г. Называевск Омской области	Газопровод распределительный	-	ООО "Газпром межрегионгаз"	20,6	2013	2019	2020	2022	2025	316	2013	2022	316	-	-	-	-	5
11.1	Распределительный газопровод г. Называевск [6]	Газопровод внутрипоселковый	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Газопровод межпоселковый с. Лорис-Меликово - д. Кочковатка (попутно) - с. Богодуховка - ж/д раз. Кочковатский (попутно) - д. Спасск с отводами на с. Черемновка и д. Фомиха Называевского района	Газопровод межпоселковый	7	ООО "Газпром межрегионгаз"	49,6	2017	2019	2020	2021	2024	521	-	-	536	6	-	-	-	18
12.1	Сеть газораспределения с.Лорис-Меликово Называевского района Омской области	Газопровод внутрипоселковый	1	АО "Омскоблгаз"	11	2021	2023	2023	2024	2025	95	2017	2024	101	1	2024	2029 [7]	2029	2
12.2	Сеть газораспределения д.Кочковатка Называевского района Омской области	Газопровод внутрипоселковый	1	АО "Омскоблгаз"	1,3	2022	2023	2023	2024	2025	26	2017	2024	26	1	2024	2029 [7]	2029	3
12.3	Сеть газораспределения с.Богодуховка Называевского района Омской области	Газопровод внутрипоселковый	1	АО "Омскоблгаз"	1,7	2022	2024	2024	2025	2026	34	2017	2025	42	1	2024	2029 [7]	2029	4
12.4	Сеть газораспределения ж/д раз. Кочковатский Называевского района Омской области	Газопровод внутрипоселковый	1	АО "Омскоблгаз"	5	2022	2024	2024	2025	2026	39	2017	2025	30	-	-	-	-	-
12.5	Сеть газораспределения д.Спасск Называевского района Омской области	Газопровод внутрипоселковый	1	АО "Омскоблгаз"	2,1	2022	2024	2024	2025	2026	42	2017	2025	44	-	-	-	-	1
12.6	Сеть газораспределения с.Черемновка Называевского района Омской области	Газопровод внутрипоселковый	1	АО "Омскоблгаз"	8,3	2022	2024	2024	2025	2026	166	2017	2025	172	2	2024	2029 [7]	2029	5
12.7	Сеть газораспределения д.Фомиха Называевского района Омской области	Газопровод внутрипоселковый	1	АО "Омскоблгаз"	6	2022	2023	2023	2024	2025	119	2017	2024	121	1	2024	2029 [7]	2029	3
13	Газопровод-отвод от ГРС "Андреевка" Саргатского района до ГРС "Ингалы" и ГРС "Большереченская" Большереченского района Омской области	Перспективный магистральный газопровод-отвод и ГРС	-	ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация"	71	2014	2023	2023	2024	2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ГРС Ингалы	-	-	-	-	2014	2023	2023	2024	2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Газопровод межпоселковый с. Ингалы - с.Старокарасук - д.Трубчевка - д.Черново - д.Русиново (попутно) - д.Березовка - с.Чебаклы Большереченского района	Газопровод межпоселковый	5	ООО "Газпром межрегионгаз"	38	2017	2019	2020	2021	2024	158	-	-	321	5	-	-	-	10
14.1	Сеть газораспределения д.Трубчевка Большереченского района Омской области	Газопровод внутрипоселковый	1	АО "Омскоблгаз"	2,7	2022	2023	2023	2024	2025	21	2017	2024	35	-	-	-	-	1
14.2	Сеть газораспределения д.Черново Большереченского района Омской области	Газопровод внутрипоселковый	1	АО "Омскоблгаз"	2,8	2022	2023	2023	2024	2025	40	2017	2024	66	1	2024	2029 [7]	2029	2
14.3	Сеть газораспределения д.Русиново Большереченского района Омской области	Газопровод внутрипоселковый	1	АО "Омскоблгаз"	0,9	2022	2023	2023	2024	2025	9	2017	2024	20	-	-	-	-	1
14.4	Сеть газораспределения д.Березовка Большереченского района Омской области	Газопровод внутрипоселковый	1	АО "Омскоблгаз"	2,4	2022	2023	2023	2024	2025	25	2017	2024	25	1	2025	2029 [7]	2029	2
14.5	Сеть газораспределения с.Чебаклы Большереченского района Омской области	Газопровод внутрипоселковый	1	АО "Омскоблгаз"	10,5	2022	2023	2023	2024	2025	63	2017	2024	175	3	2025	2029 [7]	2029	4

	ГРС Большереченская	-	-	-	-	2014	2023	2023	2024	2026	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Газопровод межпоселковый от ГРС "Большереченская" до с. Шипицыно с отводами на д. Кирсановка и д. Гушино Большереченского района Омской области	Газопровод межпоселковый	3	-	-	-	-	-	-	-	276	-	-	688	7	-	-	9	
15.1	Сеть газораспределения с. Шипицыно Большереченского района Омской области	Газопровод внутрипоселковый	1	АО "Омскоблгаз"	9,7	2023	2024	2024	2025	2026	214	2023	2025	497	5	2025	2025 [7]	2025	5
15.2	Сеть газораспределения д.Кирсановка Большереченского района Омской области	Газопровод внутрипоселковый	1	АО "Омскоблгаз"	4,3	2022	2023	2023	2024	2025	41	2023	2024	98	1	2025	2029 [7]	2029	2
15.3	Сеть газораспределения д.Гушино Большереченского района Омской области	Газопровод внутрипоселковый	1	АО "Омскоблгаз"	2,6	2022	2023	2023	2024	2025	21	2023	2024	93	1	2025	2029 [7]	2029	2
16	Газопровод межпоселковый р.п. Большеречье - д. Бызовка (попутно) - с. Такмык - с. Евгачино с отводами на с. Красный Яр, д. Безымянная и д. Решетниково Большереченского района	Газопровод межпоселковый	4	ООО "Газпром межрегионгаз"	43,1	2017	2020	2020	2021	2024	846	-	-	1 554	12	-	-	-	25
16.1	Сеть газораспределения с. Такмык Большереченского района Омской области	Газопровод внутрипоселковый	1	АО "Омскоблгаз"	16,6	2023	2024	2024	2025	2026	326	2017	2025	454	3	2025	2025 [7]	2025	5
16.2	Сеть газораспределения с. Евгачино Большереченского района Омской области	Газопровод внутрипоселковый	1	АО "Омскоблгаз"	19,4	2023	2024	2024	2025	2026	210	2017	2025	520	4	2024	2025 [7]	2025	14
16.3	Сеть газораспределения с. Красный Яр Большереченского района Омской области	Газопровод внутрипоселковый	1	АО "Омскоблгаз"	17,6	2023	2024	2024	2025	2026	260	2017	2025	470	3	2024	2025 [7]	2025	4
16.4	Сеть газораспределения д. Решетниково Большереченского района Омской области	Газопровод внутрипоселковый	1	АО "Омскоблгаз"	3,2	2022	2023	2023	2024	2025	50	2017	2024	110	2	2025	2029 [7]	2029	2
17	Газопровод межпоселковый р.п. Большеречье - д. Осихино (попутно) - с. Курносово с отводом на д. Криводаново	Газопровод межпоселковый	1	ООО "Газпром межрегионгаз"	25,6	2017	2020	2021	2022	2024	225	-	-	238	1	-	-	-	4
17.1	Сеть газораспределения с.Курносово Большереченского района Омской области	Газопровод внутрипоселковый	1	АО "Омскоблгаз"	8,5	2022	2023	2023	2024	2025	225	2017	2024	238	1	2024	2029 [7]	2029	4
18	Газопровод-отвод от ГРС "Большереченская" до ГРС "Тарская" Тарского района Омской области	Перспективный магистральный газопровод-отвод и ГРС	-	ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация"	94	2021	2023	2024	2025	2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Газопровод-связка от ГРС "Тарская" до существующих сетей газораспределения в районе г. Тары Тарского района Омской области	Газопровод распределительный	-	ООО "Газпром газификация"	5,5	2022	2023	2024	2025	2026	2 470	2022	2025	2 470	14	2024	2025	2026	16
20	Газопровод-отвод и ГРС-29 г. Омск Омской области	Перспективный магистральный газопровод-отвод и ГРС	-	ООО "Газпром межрегионгаз"	49,4	2014	2019	2021	2023	2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Газопровод-связка от перспективной ГРС-29 до существующих сетей газораспределения г. Омска со строительством ПРГ 3	Газопровод распределительный	-	ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация"	1,8	2021	2022	2022	2022	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Газопровод межпоселковый к д. Зеленое Поле Омского района Омской области	Газопровод межпоселковый	1	ООО "Газпром газификация"	2,3	2023	2024	2025	2026	2027	477	-	-	282	-	-	-	-	4
22.1	Сеть газораспределения д. Зеленое Поле Омского района Омской области	Газопровод внутрипоселковый	1	АО "Омскоблгаз"	13,4	2023	2025	2025	2026	2027	477	2023	2026	282	-	-	-	-	4
23	Газопровод - отвод и ГРС Валуевская	Перспективный магистральный газопровод-отвод и ГРС	-	ООО "Газпром межрегионгаз"	0,3	2014	2019	2020	2022	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Газопровод - отвод и ГРС Налимовская	Перспективный магистральный газопровод-отвод и ГРС	-	ООО "Газпром межрегионгаз"	0,3	2014	2019	2020	2022	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Примечание:

- 1) В случае различных Заказчиков по ПИР и СМР - указываются 2 Заказчика в формате "Заказчик ПИР/Заказчик СМР"
- 2) Для обязательств Группы Газпром - срок обеспечения технической возможности подачи газа для проведения пуско-наладочных работ (получения разрешения на подачу газа)
- 3) Срок утверждения акта приемочной комиссии по приемке законченного строительством объекта по форме КС-14
- 4) Так как данные показатели превышают количество заявленных к подготовке домовладений и котельных по объекту, обеспечение подключения данных потребителей находится в зоне ответственности администраций субъектов Российской Федерации и необходимо к выполнению в полном объеме для достижения целевых показателей уровня газификации населения в субъекте
- 5) Мероприятия по переводу на газ объектов теплоэнергетики (котельные) должны быть включены субъектом РФ в схемы теплоснабжения муниципальных образований, с учетом установленных сроков в обязательствах Администрации (Правительства) региона
- 6) Объект исключен в соответствии с письмом Министерства энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 09.09.2022 № исх-9521 в связи с реализацией мероприятий по его газификации в рамках программы догазификации
- 7) Сроки реализации объектов будут синхронизированы со сроками выполнения ПАО «Газпром» мероприятий по развитию ГТС
- 8) Доведение администрацией субъекта потребления природного газа (метана) в качестве моторного топлива на действующих АГНКС ООО «Газпром газомоторное топливо» на территории региона по итогам 2025 года в объеме не менее 50% от проектной производительности АГНКС

1. Группа компаний ПАО «Газпром» обеспечивает:

- 1.1. Строительство объектов газификации в установленные сроки.
- 1.2. Согласование пуска газа при условии готовности потребителей в соответствующих объемах и наличии разрешения исполнительного органа государственной власти (органа местного самоуправления) на ввод объекта в эксплуатацию.
- 1.3. Эксплуатацию в установленном порядке объектов магистрального транспорта газа, включая газопроводы-отводы и ГРС.
- 1.4. Эксплуатацию объектов сетей газораспределения дочерней газораспределительной организацией АО «Омскоблгаз».

2. Администрация (Правительство) обеспечивает:

- 2.1. Внесение сведений о реализуемых объектах в межрегиональные и региональные программы, разрабатываемые в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.09.2016 № 903 «О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» не позднее 1 месяца с даты утверждения Плана-графика синхронизации программы развития газоснабжения и газификации субъекта РФ (далее - ПГС).
- 2.2. За счет средств бюджетов всех уровней, иных бюджетных источников, привлечения иных средств осуществлять перевод котельных на природный газ и подключение (врезку или присоединение) к сетям газораспределения.
- 2.3. За счет средств населения, с учетом принятия мер социальной поддержки малоимущим гражданам, строительство внутридворовых газопроводов до цоколя домовладения, приобретение и установку внутридомового газового оборудования, приборов учета газа, систем вентиляции и отопления.
- 2.4. Совместную с Группой компаний ПАО «Газпром» организацию работы с ФАС России, направленной на увеличение тарифа на транспортировку газа по сетям газораспределения АО «Омскоблгаз» для обеспечения экономической оправданности эксплуатации построенных и вновь строящихся распределительных газопроводов.
- 2.5. В установленные сроки готовность потребителей к приему газа на уровне 100% от плановых показателей.
- 2.6. В рамках разработки проектов планировки и проектов межевания территории (далее - ППТ и ПМТ):
- 2.6.1. Внесение сведений об объектах проектирования в схемы территориального планирования, соответствующие значению объектов (федеральное, региональное, местное значение муниципальных районов) на основании утвержденной Генеральной схемы газоснабжения и газификации, не позднее 1 месяца с даты утверждения Программы/ПГС;
- 2.6.2. Принятие на основании утвержденной Программы/ПГС и схемы территориального планирования уполномоченными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления решений о разработке ППТ и ПМТ с подготовкой и утверждением технических заданий на их разработку не позднее 2 месяцев с даты утверждения Программы/ПГС;
- 2.6.3. Проведение информирования населения, слушаний и согласований ППТ и ПМТ в предусмотренных законом и выданным техническим заданием случаях, утверждение ППТ и ПМТ уполномоченными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, внесение сведений о ППТ и ПМТ в соответствующие государственные информационные системы территориального планирования не позднее 4 месяцев с даты издания решений о разработке ППТ и ПМТ.
- 2.6.4. В целях возможности последующего установления и осуществления публичных сервитутов:
- изъятие земельных участков в случае запрета установления на них публичных сервитутов,
 - приобретение права собственности соответствующих органов местного самоуправления на выморочные и бесхозяйные земельные участки и/или доли в праве на земельные участки для обеспечения возможности осуществления публичных сервитутов,
 - изменение видов разрешенного использования земельных участков и зон с особыми условиями использования территорий, в целях снятия запретов на установление публичных сервитутов
- 2.6.5. Установление публичных сервитутов для размещения объектов в границах, определенных ППТ и ПМТ, а также разделом ПОС проектной документации.
- 2.7. Компенсацию затрат, понесенных Группой компаний ПАО «Газпром» при проектировании или строительстве объектов в соответствии с Программой, которые исключаются из Программы по инициативе Правительства Омской области.
- 2.8. Исключение практики параллельного проектирования или строительства за счет средств бюджета или иных бюджетных источников объектов, которые в соответствии с Программой реализуются за счет средств Группы компаний ПАО «Газпром».

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Председателя Правительства
Омской области

«__» __ 202__ года
Д.Х. Курманов

Генеральный директор
АО «Омскоблгаз»

«__» __ 202__ года
Е.А. Еловик

Генеральный директор
ООО «Газпром межрегионгаз Омск»

«__» __ 202__ года
Е.А. Еловик

Заместитель генерального директора
по капитальному строительству и реконструкции
ООО «Газпром межрегионгаз»

«__» __ 202__ года
А.Г. Бугаенко

Первый заместитель генерального
директора - главный инженер
ООО «Газпром газификация»

«__» __ 202__ года
В.В. Петров

Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Томск»

*
«__» __ 202__ года
В.И. Бородин

* с учетом выданного ввода граждан перевод
потребителей на резервный вид топлива при невозможности